

**План мероприятий  
по достижению результатов регионального проекта  
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  
национального проекта «Образование»  
на территории Рыльского района Курской области**

**РЕЗУЛЬТАТЫ  
регионального проекта по Рыльскому району Курской области**

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации Результат: Значение в % 2022 г.	01.01.2021	31.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет	Заведующий МКУ «Рыльский РМК» Шеввергина И.А.
1.	Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях				
1.1	Контрольная точка: Документ (подписан)	утвержден	31.01.2022	Разработаны и утверждены документы (протоколы, приказы, дорожные карты) о реализации мероприятий по достижению результата в 2022 году	
1.2	Контрольная точка: Документ (подписан)	утвержден	01.03.2022	Создание рабочей группы по проведению периодических	

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
1.3	Контрольная точка: Проведен семинар-совещание (конференция) по вопросу формирования и (или) тематике документа		01.04.2022	Мониторингов с целью актуализации данных о внедрении рабочих программ воспитания в образовательных организациях	
1.4	Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)		30.06.2022	Отчет о проведении обучения программ реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях Промежуточный отчет о внедрении программ воспитания	
1.5	Контрольная точка: Обучились по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации педагогических работников (в т.ч. освоены модули и темы в рамках ДПП ПК)		01.09.2022	Отчет о повышении квалификации педагогических работников	
1.6	Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)		30.12.2022	Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2022 году	
1.7	Контрольная точка: Представление ежемесячного отчета о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»		25 числа каждого месяца	Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	
1.8	Контрольная точка: Предоставление ежемесячного отчета по проведению информационно-кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий деятельности центров «Точка роста» в		27 числа каждого месяца	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.	

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
	средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты».				