

**План мероприятий
на 2022**

**по достижению целевых показателей и результатов регионального
проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
на территории Рыльского района Курской области**
наименование муниципального образования

ПОКАЗАТЕЛИ
регионально проекта по Рыльскому району Курской области

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение в %	Значение показателя на 2022 год в %
I	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда		
1	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	25	50
II	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования		
2	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	0	10
3	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	0	10
4	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного образования	0	10

РЕЗУЛЬТАТЫ
регионального проекта по Рыльскому району Курской области

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда					
1	Результат:	Значение в 2022 г.		Итоговый информационно-аналитический отчет	Стулова Т.Н., консультант управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области
	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	До 2022 г.	2022 г.		
1.1	Контрольная точка: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые за внедрение цифровой образовательной среды (далее – ЦОС)	3	3		
		01.01.2019	31.12.2024	– Приказ начальника управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области об утверждении должностного лица, ответственного за внедрение цифровой образовательной среды – Выписка из муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие образования Рыльского района Курской области» о включении мероприятий и значений показателя по внедрению цифровой образовательной среды;	Стулова Т.Н., консультант управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
1.2	Контрольная точка: Заключены в системе ГИС «Электронный бюджет» соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета Курской области межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях финансирования расходов обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий	–	28.01.2022	Соглашение по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями	Стулова Т.Н., консультант управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области, Петряева Н.С., начальник МКУ «ЦР учреждений образования Рыльского района Курской области»
1.3	Контрольная точка: Заключены в системе ГИС «Электронный бюджет» соглашения с образовательными организациями – участниками региональных проектов национального проекта «Образование» о предоставлении из бюджета Рыльского района Курской области субсидии на реализацию мероприятий региональных проектов	–	01.03.2022	Соглашения по предоставлению субсидии образовательными организациями	Стулова Т.Н., консультант управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области, Петряева Н.С.,

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		Начало	Окончание		
1.4	Контрольная точка: Оъявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС	–	10.02.2022	Извещения о проведении закупок	руководители общеобразовательных организаций
1.5	Контрольная точка: Закуплено, доставлено и налажено оборудование для внедрения ЦОС в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом	–	20.08.2022	Отчет по форме, определяемой РВИО Комитета образования и науки Курской области	руководители общеобразовательных организаций
1.6	Контрольная точка: Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе мероприятий по внедрению ЦОС		20.08.2022	Распорядительный акт о мунципального образования об утверждении муниципального комплексного плана Ссылка на расположение документа на сайте управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Слулова Т.Н., консультант управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области, руководители общеобразовательных организаций

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
1.7	Контрольная точка: Представлен ежемесячный отчет о выполнении муниципального единственного комплекса плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»		25 числа каждого месяца	Отчет о выполнении единственного комплекса плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	Стулова Т.Н., консультант по образованию Администрации Рильского района Курской области, руководители общеобразовательных организаций
1.8	Контрольная точка: Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями		25.03.2022 25.05.2022 20.08.2022 25.11.2022	Информационно-аналитический отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	Стулова Т.Н., консультант по образованию Администрации Рильского района Курской области
1.9	Контрольная точка: Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС <i>(для ранее созданных)</i>		10.02.2022 25.03.2022 25.05.2022 25.06.2022 25.09.2022 25.11.2022	Информационно-аналитический отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	Стулова Т.Н., консультант по образованию Администрации Рильского района Курской области
1.10	Контрольная точка: Выполнение показателей/индикаторов по внедрению ЦОС		25.12.2022	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	Стулова Т.Н., консультант по управлению

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
1.11	<p>Контрольная ежемесячный отчет по информационно кампанию по результатам, ключевых событий и мероприятий по внедрению в образовательных организациях цифровой образовательной среды в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях, а также в системе СРК</p>		27 числа каждого месяца	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.	Стулова Т.Н., консультант управления по образованию Администрации Рязьского района Курской области, Степко И.В., программист МКУ «Рязьский РМК»